
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Da un’attenta analisi e valutazione progettuale scaturisce che i lavori di “Rifacimento del manto di copertura della casa comunale” di San Mauro 

Castelverde – Stralcio esecutivo, saranno eseguiti come da cronoprogramma seguente, nel rispetto del tempo massimo di 90 (novanta) giorni 

consecutivi. 

Considerato che il progetto è di livello esecutivo cantierabile, i lavori potranno avere, concreto inizio, entro il 31 ottobre 2019, per cui,  tenendo conto 

del tempo massimo, consentito, giorni 90 consecutivi, per l’esecuzione dei lavori, gli stessi potrebbero essere ultimati entro il mese di gennaio 2020, 

nel pieno rispetto delle seguenti fasi lavorative e in funzione delle varie tipologie di lavori.   

 

Suddivisione mensile I° II°  

 

III 

 

Suddivisione settimanale 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tipologie Lavori  

A) Allestimento cantiere  

   

B) approntamento di 

ponteggio e misure di 

sicurezza 

 

    

C) dismissione e rifacimento 

del manto di copertura  

 

    

D) smonto di ponteggio e 

pulizia area 

 

   

Si evidenzia che i lavori saranno realizzati e completati in tutte le parti, in un tempo massimo di mesi tre consecutivi. 

San Mauro Castelverde,           

Il Progettista 

Arch. Giuseppe Franco 


